

Auszug aus dem Protokoll Sekundarschulpflege Elgg

Beschluss vom 3. September 2024

06.03 Einzelne Liegenschaften in eD

92. Bauabrechnung Erweiterung Haupttrakt, Abnahme

1. Ausgangslage

Da die Schülerzahlen auch an der Sekundarschule markant gestiegen sind und im Jahr 2023 eine weitere Klasse eröffnet werden musste, sollten per Anfang August 2023 weitere Klassen- und Gruppenräume zur Verfügung stehen. Im Weiteren entsprachen die aktuellen Klassenzimmer nicht den Grössenempfehlungen der Schulbaurichtlinie der Bildungs- und Baudirektion des Kantons Zürich (72 m² +/- 10%). Ebenso entsprachen die Wasserleitungen nicht mehr dem heutigen Standard. Es bedurfte einer Sanierung, um die Bildung von Legionellen und „totem Wasser“ zu verhindern. Die Sanierung der Wasserleitungen war bereits im Investitionsplan für 2022 enthalten und konnte nun im Zuge des Umbaus ausgeführt werden. Der Erweiterungsbau Haupttrakt wurde zeitlich aufgrund erhöhter Schülerzahlen vorgezogen. An der Gemeindeversammlung vom 05. Dezember 2022 wurde der Erweiterungsbau Haupttrakt mit einem Betrag von 1'850'000.- +/- 10% bewilligt.

2. Investitionsausgaben

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung ist erstellt. Die projektierende und begleitende Firma VONAH.IMFELD ARCHITEKTEN AG, Elgg hat am 27. August 2024 die detaillierte Bauabrechnung zugestellt.

3. Investitionseinnahmen

Der Staatsbeitrag ist noch ausstehend.

4. Kreditvergleich

Kreditantrag vom 08. Dezember 2022	CHF 1'850'000.00
Bauabrechnung vom 27. August 2024	CHF 1'794'912.80
Kreditunterschreitung	CHF 55'087.20

Der Kredit von CHF 1'850'000 (+/- 10%) wurde um CHF 55'087.20 unterschritten. Diese liegt innerhalb der bewilligten +/-10%.

5. Antrag

Der Sekundarschulpflegesatzung wird beantragt, der Bauabrechnung Erweiterung Haupttrakt zuhanden Gemeindeversammlung vom 05. Dezember 2024 wie folgt zuzustimmen:

- Gesamtaufwand von CHF 1'794'912.80 verbucht auf Konto 5.2170.5040.12
- Staatsbeitrag (ausstehend) wird verbucht auf Konto 5.2170.6310.00

6. Beschluss

Die Sekundarschulpflege bewilligt die Bauabrechnung Erweiterungsbau Haupttrakt zuhanden Gemeindeversammlung von 05. Dezember 2024 wie folgt:

- Gesamtaufwand von CHF 1'794'912.80 verbucht auf Konto 5.2170.5040.12
- Staatsbeitrag (ausstehend) wird verbucht auf Konto 5.2170.6310.00


7. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Finanzen Elgg
- Rechnungsprüfungskommission Elgg
- Akten

SEKUNDARSCHULPFLEGE ELGG



Bettina Brennwald
Präsidentin



Bettina Niederer
Schulverwalterin

versandt am: 10.09.2024