

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
der Sekundarschulgemeinde Elgg

**Zum Antrag «Erweiterung Haupttrakt - Genehmigung
Bauabrechnung»**

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag «Erweiterung Haupttrakt - Genehmigung Bauabrechnung» geprüft:

Die Bauabrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 1'794'912.80 mit einem Minderaufwand von 55'087.20 ab. Dies gegenüber dem von der Gemeindeversammlung am 8.12.2022 genehmigten Kredit von CHF 1'850'000.00.

2. Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Bauabrechnung in der Gesamthöhe von CHF 1'794'912.80 zu genehmigen.

Elgg, 3. November 2024

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
der Sekundarschulgemeinde Elgg

Der Präsident



Daniel Gillmann

Der Aktuar



Christian Meier